

Утвержден
Председателем оргкомитета
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников



Т.А.Долинина

от «11» марта 2022 г.

План мероприятий
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Беломорском муниципальном
районе в 2022-2023 учебном году

	Содержание работы	Сроки	Ответственный
1	Нормативное правовое обеспечение	в течение 2022/2023 учебного года	РОО АМО «Беломорский муниципальный район»
2	Создание и поддержка информационной системы олимпиады в электронной системе Интернет	в течение 2022/2023 учебного года	МОУ «Беломорский ИМЦО»
3	Проведение всероссийских консультационных вебинаров	12.09.2022-23.09.2022 г.	Министерство просвещения РФ
4	Проведение заседаний оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады	не реже 1 раза в квартал	Организаторы школьного и муниципального этапов
5	Разработка заданий и ключей по предметам школьного этапа олимпиады. Разработка и представление методических рекомендаций по подготовке учащихся к школьному этапу предметных олимпиад.	до 13.05.2022 г.	Руководители муниципальных творческих групп
6	Подготовка нормативной базы школьного этапа.	до 20.09.2022 г.	Организаторы ШЭ
7	Формирование предметно-методических комиссий и жюри школьного и муниципального этапов олимпиады, обеспечение их работы	до 30.09.2022 г.	Образовательные учреждения МОУ «Беломорский ИМЦО»
8	Подача заявок на участие в школьных олимпиадах.	до 01.10.2022 г.	Учителя предметники
9	Направление заданий школьного этапа олимпиады в ОУ	с 01.10. 2021г. по графику	МОУ «Беломорский ИМЦО»

		проведения олимпиад	
10	Получение олимпиадных заданий и критериев их оценивания.	В сроки проведения олимпиад (октябрь 2022 г.)	Организаторы ШЭ
11	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками от руководителей МО, учителей-предметников.	День накануне олимпиады	Организаторы ШЭ
12	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Руководители ШМО, председатели комиссии
13	Обеспечение школьных олимпиад расходными материалами (тетради, бумага, материал для практической части).	В период подготовки к олимпиадам	Организаторы ШЭ
14	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Организаторы ШЭ
15	Организация и проведение школьных олимпиад	03.10.2022 г.- 31.10.2022 г.	Образовательные учреждения
16	Качественный и количественный анализ школьного этапа олимпиады.	до 01.11. 2022 г.	Организаторы ШЭ Руководители МО Учителя-предметники (предметная комиссия)
17	Утверждение состава участников школьной команды для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.	до 01.11.2022 г.	Организатор ШЭ Руководители МО Учителя-предметники (предметная комиссия)
18	Сбор информации о результатах проведения школьного этапа и заявок на муниципальный этап олимпиады	до 01.11.2022 г.	МОУ «Беломорский ИМЦО»
19	Создание условий для подготовки членов школьных команд к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.	Ноябрь-декабрь	Организатор ШЭ Руководители МО Учителя-предметники
20	Направление заданий муниципального этапа олимпиады в муниципальные	с 01.11.2022 г. по графику проведения	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития

	районы и городские округа Республики Карелия	олимпиад	образования»
21	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками от ОУ	День накануне олимпиады	Организатор МЭ
22	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Организатор МЭ
23	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Организатор МЭ
24	Организация и проведение муниципальных олимпиад	с 01.11.2022 г. по графику проведения олимпиад	МОУ «Беломорский ИМЦО»
25	Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на сайте МОУ «Беломорский ИМЦО»	по мере проведения предметных олимпиад	МОУ «Беломорский ИМЦО»
26	Организация торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа олимпиады, награждение победителей и призеров	до 25.12.2022 г.	РОО АМО «Беломорский муниципальный район»
27	Качественный и количественный анализ муниципальной олимпиады школьников	до 20.12.2022 г.	Организатор МЭ Руководители муниципальных творческих групп
28	Подготовка и направление в Министерство образования РК отчёта о проведении муниципального этапа олимпиады по предложенным формам	в соответствии с установленным сроком	Организатор МЭ